

Администрация муниципального образования  
«Гусевский городской округ»  
Калининградской области  
**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

## П Р И К А З

от 25 января 2022 года

г. Гусев

№ 26

### **О создании Центра естественнонаучной и технологической направленностей в 2022 году**

В целях реализации регионального проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Образование», определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»

### **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Создать Центр естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») – (далее Центр) в МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова.
2. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционированию Центра в 2022 году.
3. Утвердить показатели деятельности Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей на 2022 год – приложение №1.
4. Назначить муниципальным координатором, ответственным за функционирование и развитие Центра Е.А. Баклагину, заместителя начальника Управления образования.
5. Директору МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова (Борщевской Е.Г.):
  - 5.1. обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожной карты» с направлением результатов муниципальному координатору в сроки, указанные в плане;
  - 5.2. обеспечить выполнение целевых показателей в 2022 году.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Т.Н. Бутрим



**План мероприятий «дорожная карта»  
по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и  
технологической направленности в 2022 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат мероприятия</b>
1.	Подготовка нормативно-правовой документации: школьный приказ о создании Центра, положение о Центре, приказ о назначении руководителя Центра	до 01.02.2022	Борщевская Е.Г.	приказы, локальные акты
2.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»» с размещением нормативно-правовой документации	до 01.02.2022	Борщевская Е.Г.	интернет-ссылка на раздел
3.	Определение помещений, в которых будут располагаться кабинеты (лаборатории) Центра	до 01.02.2022	Борщевская Е.Г.	скан-версия поэтажного плана
4.	Проведение мониторинга наличия средств обучения по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	до 11.02.2022	Борщевская Е.Г.	форма мониторинга
5.	Разработка дизайн-проекта оформления и зонирования помещений Центра	до 11.02.2022	Борщевская Е.Г.	дизайн-проект (изображения)
6.	Изучение сметной документации и при необходимости внесение изменений	до 11.02.2022	Борщевская Е.Г.	смета (без согласования)
7.	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету	до 01.02.2022	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ»	соглашение
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Январь-июнь 2022	Борщевская Е.Г.	документы о прохождении обучения
9.	Объявление торгов на закупку оборудования	до 01.04.2022	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ»	извещение о проведении торгов

10.	Закупка оборудования	Май-август 2022	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ»	накладные, счета, акты приемки-передачи
11.	Проведение торгов по ремонтным работам	до 01.03.2022	Борщевская Е.Г.	извещение
12.	Проведение ремонтных работ	с 25.05.2022 по 25.08.2022	Бутрим Т.Н., Борщевская Е.Г.	акты КС-2, КС-3, итоговые акты
13.	Установка и наладка закупленного оборудования	до 15.08.2022	Борщевская Е.Г.	экспертное заключение
14.	Торжественное открытие Центра	01.09.2022	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ», Борщевская Е.Г.	инфоповод
11.	Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей	до 03.10.2022 года, далее- ежеквартально	Бутрим Т.Н., Баклагина Е.А.	отчетность

**Показатели  
деятельности центров образования естественно-научной  
и технологической направленностей на 2022 год**

	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 г.
		МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова
1	Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек в год)	60
2	Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек)	20
3	Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек в год)	15
4	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100